

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 5月 21日
契約業者名	阪神高速技術(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区西本町1丁目4番1号
工事の名称	保全管理工事(2019-機械)
工事場所	阪神高速道路全線
工事種別	(その他)
工事概要	阪神高速道路の 付属施設の日常 点検等
工期(自)	2019年 7月 1日
工期(至)	2020年 8月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

件名 保全管理工事（2019－機械）第2回変更

最終出来高見込みを踏まえた経費率の変更及び単価追加のため、変更契約を行うものである。