

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 6月 19日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	2019年度阪神高速道路の交通管制等に関する調査検討業務
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	当社の交通管制システムの機能向上を図るため、 情報収集・処理・提供及に関する検討 将来の交通管制システムの実装に向けた検討・整理 交通技術委員会等の運営
業務期間(自)	平成 31年 3月 27日
業務期間(至)	令和 2年 6月 30日
契約金額	70,774,000 円
変更金額	2,164,600 円 減
変更後の契約金額	68,609,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2019年度阪神高速道路の交通管制等に関する調査検討業務（第2回変更）

第4章 業務内容

● 4 - 4 ETC2.0プローブデータを用いた情報提供のあり方検討

4 - 4 - 1 ETC2.0プローブデータから得られる情報の確認と技術検討【変更】

今年度予定していた分析2種類のうち、災害時の車の挙動に関する検証については、ETC2.0プローブデータ提供元である関東地整サーバの更新作業に伴う阪高側のシステムの改修が新型コロナウイルスの影響で遅延したことに伴い、工期内にデータを抽出し、分析を完了することは不可能となったため削除する。

● 4 - 1 0 実運用に向けた平日・休日別の情報提供の検証【変更】

新型コロナウイルスの影響でスプリット体制が導入されたことにより、検証結果を用いた管制員へのヒアリングが困難となったため、該当項目をのみ削除する。

第5章 成果品

● 報告書（A4判、レザック製本）30部【変更】

交通技術委員会の取りまとめ報告書については50部の制作を想定していたが、配布部数を精査した結果30部に変更する。