

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 3月 17日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	調査設計基礎資料作成業務(施設-2019)
業務場所	
業務種別	測量
業務概要	
業務期間(自)	平成 31年 4月 1日
業務期間(至)	令和 2年 5月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

調査設計基礎資料作成業務（施設-2019）第2回変更

現在、神戸長田トンネルにおける更なる安全対策として、2重反転ファンを用いた排煙方式と天井布ダクトを用いた排煙方式の2つの排煙方式を検討している。上記について実トンネルへの適用を検討するにあたり、トンネル火災発生時の気流や温度分布に対する、2重反転ファン・天井布ダクトの耐火・耐熱性や損傷程度を検証する必要がある。

そのため本業務において

- ・実火災を想定した2重反転ファン排煙方式の仕様検討
- ・実火災を想定した天井布ダクトの仕様検討

以上の業務を追加することとし、以下の単価項目を追加するものとする。

単価項目：2重反転ファン排煙方式検討

天井布ダクト検討