

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 27日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	画像処理による車両軌跡データ生成及びデータ利活用推進業務(2019年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	④車両軌跡データの生成及び検証の準備 ②画像処理による全走行車両の3次元車両軌跡データの生成 ③渋滞発生メカニズムの分析と渋滞対策素案の提案 ④車両軌跡データの外部利活用データの構築 ⑤外部利活用環境の整備
業務期間(自)	平成 31年 4月 2日
業務期間(至)	令和 2年 10月 30日
契約金額	47,487,000 円
変更金額	3,432,000 円 減
変更後の契約金額	44,055,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

画像処理による車両軌跡データ生成及びデータ利活用推進業務（2019年度）第2回変更

4-3 渋滞発生メカニズムの分析と渋滞対策素案の提案【一部削除】

当該箇所のプレゼン用CGアニメーションを至急作成する必要がなくなったことから削除する。