

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 6月 12日
契約業者名	(一社) システム科学研究所
契約業者の住所	京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町428新町アイエスビル
業務の名称	2019年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	
業務期間(自)	令和 1年 7月 20日
業務期間(至)	令和 2年 9月 18日
契約金額	13,222,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	13,222,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

2019年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務 第1回変更

新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、当初予定していたSP調査実施時期を4月から7月へ見直したことにより、業務期間を延長する。

なお、協議の結果、業務期間は下記のとおりとする。

現期間 2019年7月20日 から 2020年6月19日

変更期間 2019年7月20日 から 2020年9月18日