

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 27日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	阪神高速道路事業に資する中国の道路事情に関する 情報収集整理業務(2020年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	業務打ち合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 道路維持管理等、道路事情全般に関する調査・・・・・・・・1式 新型コロナウイルス感染症対策と道路施策に関する調査・・・・1式 中国におけるプレキャスト部材の適用事例に関する調査・・・・1式 中国における舗装に関する技術動向の調査・・・・・・・・・・・・1式 報告書作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式
業務期間(自)	令和 2年 6月 23日
業務期間(至)	令和 3年 2月 26日
契約金額	7,964,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	7,964,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路事業に資する中国の道路事情に関する情報収集整理業務(2020年度)

本業務は、中国における、道路維持管理等中国の道路事情に関する最新情報、新型コロナウイルス感染症対策が道路に与えた影響、プレキャスト部材の適用事例、舗装に関する最新技術動向についての情報収集を通じ、今後の阪神高速道路の事業展開に資する知見を見出すことを目的としている。

しかしながら、新型コロナウイルスの影響が長期に及んでおり、現地渡航も現状困難な状況にあるため、所要の情報収集が難しくなっている。この状況にかんがみ、業務期間を延長することで、表記目的が達せられるようにするものである。

以上