

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 9月 26日
契約業者名	(株) 山陽レジン
契約業者の住所	岡山県岡山市南区藤田 8 8 6 - 1
工事の名称	伊丹トンネル内装板撤去工事 (27-池)
工事場所	兵庫県伊丹市下河原3丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	内装板部補修工 8,281.3m ² →8,129.1m ² 表面保護工8,281.3m ² 撤去工 7,882.5m ² →8,561.5m ² 表面保護工 8,281.3m ² →8,129.1m ² 補修工1式→1式 道路付属施設工 1式→1式 高速上安全費1式→1式
工期(自)	平成 27年 11月 25日
工期(至)	平成 28年 9月 30日
契約金額	107,676,000 円
変更金額	4,201,200 円 増
変更後の契約金額	111,877,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伊丹トンネル内装板撤去工事（27-池） 第2回（最終）変更

- ・表面保護工における表面処理方法の変更。

- ・数量精算による変更。

以 上