

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 1月 6日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	施工管理業務(2020年度)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	本業務は、当社が発注する工事を対象として、工事受注者が実施する工事に関する協議用資料作成、検査、立会、書類審査等の施工管理全般を行うものである。
業務期間(自)	令和 2年 3月 16日
業務期間(至)	令和 3年 3月 31日
契約金額	559,581,000 円
変更金額	6,314,000 円 増
変更後の契約金額	565,895,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

施工管理業務（2020年度） 第2回変更

本業務は、主に当社の構造物及び施設の新設・改築等に係る協議用資料作成、検査、立会、書類審査等の施工管理全般を実施する業務である。

直接人件費については、業務発注時点の工事発注見通し等に伴う配置人員数に基づき算定しているが、業務契約後2020年7月に新設された大阪建設部施設課において新たに工事契約が締結されたことに伴う新たな人員配置、神戸管理・保全部施設工事課において担当工事量に応じた配置人員数の見直し(増員)が必要となった。

よって、契約変更を実施するものである。

以上