

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 9月 30日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	施工管理業務(平成28年度)
業務場所	建設・更新事業本部大阪建設部・堺建設部 大阪管理局 神戸管理部
業務種別	その他業務
業務概要	本業務は、当社が発注する工事を対象として、工事受注者が実施する工事に関する、協議用資料作成、検査、立会、書類審査等の施工管理を行うもの
業務期間(自)	平成 28年 3月 16日
業務期間(至)	平成 29年 3月 31日
契約金額	487,944,000 円
変更金額	14,796,000 円 増
変更後の契約金額	502,740,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

施工管理業務（平成 28 年度）（第 1 回変更理由書）

業務対象工事については、業務発注時点の工事発注見通し等に基づき選定しているが、業務契約後、工事発注見通し等の変更に伴い業務対象工事を見直す必要が生じたため。