

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 2月 16日
契約業者名	中央復建コンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島4-11-10
業務の名称	阪神圏のネットワーク強化検討業務 (2019年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	阪神高速道路株式会社 にて検討中の構想路線 等について、概略検討
業務期間(自)	令和 2年 2月 8日
業務期間(至)	令和 3年 3月 31日
契約金額	19,294,000 円
変更金額	2,695,000 円 増
変更後の契約金額	21,989,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神圏のネットワーク強化検討業務（2019年度） 第2回変更

4-2 構想路線及び既供用路線の線形改良等に関する概略検討

4号湾岸線及び6号大和川線（鉄砲以東）から15号堺線方面へのアクセス改善を検討するため、「6号大和川線と15号堺線の接続（大和川第1JCT 北西・北東方向）」の概略検討を追加する。

<参考>

- ・特記仕様書 第6章
- ・契約書 第19条

業務期間の変更

上記の変更に伴い、業務期間を下記の通り延長する。

元：令和2年 2月 8日～令和3年 2月 26日

変更：令和2年 2月 8日～令和3年 3月 31日

<参考>

- ・特記仕様書 第6章
- ・契約書 第19条