

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 8日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	調査設計基礎資料作成業務(施設-2020)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	
業務期間(自)	令和 2年 4月 1日
業務期間(至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	単価契約
変更金額	単価契約
変更後の契約金額	単価契約
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

## 調査設計基礎資料作成業務（施設-2020）（第1回変更）

本業務のうち建築業務において、新神戸トンネル二軒茶屋換気所及び下谷上換気所の耐震改修設計検討を実施するにあたり、地質調査の結果から構造検討を行った上で耐震性の判定が必要となった。

当該設計検討に必要な地質調査対象箇所は、六甲山系にあり都市部と大きく異なる地層であることから、現況地盤に応じた地質調査業務を下記のとおり追加するものである。

## 記

追加業務内容：地質調査（C） 調査深さ25m程度（岩盤）

地質調査（D） 調査深さ30m程度（岩盤）