

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 3年 3月 8日
契約業者名	日本メックス (株)
契約業者の住所	東京都中央区入船3-6-3
工事の名称	建物機械設備改修工事(2019-神)
工事場所	京橋社屋
工事種別	管
工事概要	機械設備の取替補修 及び新設
工期 (自)	令和 1年 8月 2日
工期 (至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	323,400,000 円
変更金額	19,580,000 円 増
変更後の契約金額	342,980,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

建物機械設備改修工事(2019-神)第2回設計変更

- ・一部空調機器のリプレース対応機種への変更
- ・ローテーション運転採用に伴う空調機器の能力及び設置台数の変更
- ・その他数量精算