
 

(第１回変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 平成 28年  8月 29日 

契 約 業 者 名 （一社）日本建設機械施工協会 

契約業者の住所 

東京都港区芝公園３－５－８ 機械振興会館内 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

              

業 務 の 名 称 
阪神高速道路における床版防水層の性能規定に関す 

る業務 

業 務 場 所 

阪神高速道路株式会社の指定する場所 

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 土木設計 

業 務 概 要 

本業務は、既設ＲＣ床版上の防水層を対象に、複数の防水層を用いて性能試験

を行い、阪神高速道路で使用する防水材料の性能評価を実施するものである。 

 

 

業 務 期 間 ( 自 ) 平成 28年  3月 23日 

業 務 期 間 ( 至 ) 平成 28年 11月 30日 

契 約 金 額           10,800,000 円 

変 更 金 額           20,088,000 円 増 

変更後の契約金額           30,888,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

 阪神高速道路における床版防水層の性能規定に関する業務 第１回変更 

・本業務は阪神高速道路（株）が公募した防水材料を対象に性能試験を実施し、大

規模修繕事業等で使用する防水材料の要求性能をまとめたマニュアル（案）を作成

するものである。材料の公募は阪神高速道路（株）が業務とは別に実施し、募集締

め切りの平成28年1月29日までに13材料の応募があった。一方、本業務の公示手続依

頼は平成28年1月19日に行っている（公示日は平成28年2月1日）。公示手続依頼を行

った時点では材料数を5材料と想定していたが、防水材料を公募したところ想定を上

回る13材料の応募があったため、試験数量を変更するものである。また、追加検討

が必要となったため、ひび割れ追従性試験Ⅰ、引張接着試験を追加するものであ

る。このほか、コンクリート平板表面の凹凸の程度が各性能に与える影響を評価す

ることとなったため、4材料を対象にコンクリート平板を平滑化したケースを追加す

るものである。 

・試験数量の追加に伴い、H28.11.30まで延長する。 

 

様式８－２ 


