
 

(第２回最終変更) 契約変更の内容 
 

 

契約変更年月日 令和  2年  9月 16日 

契 約 業 者 名 （一社）システム科学研究所 

契約業者の住所 

京都府京都市中京区新町通四条上ル小結棚町４２８新町アイエスビル 

                                                                       

                                                                       

                                                                       

                     

業 務 の 名 称 
2019年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務 

 

業 務 場 所 

阪神高速道路株式会社が指定する場所 

                                                                       

                                                             

業 務 種 別 その他業務 

 

 

 

 

業 務 概 要 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

業 務 期 間 ( 自 ) 令和  1年  7月 20日 

業 務 期 間 ( 至 ) 令和  2年  9月 18日 

契 約 金 額           13,222,000 円 

変 更 金 額              352,000 円 減 

変更後の契約金額           12,870,000 円 

変 更 理 由 別紙のとおり 

※金額は、税込みである。 

 

 



 

変 更 契 約 理 由 書 

2019年度都市高速道路の時間信頼性評価に関する検討業務(第2回最終変更) 

検討会開催に係る検討会メンバーの交通費を変更する。 

・第１回検討会 

検討会メンバーの1名欠席に伴う交通費を変更する。 

・第２回検討会 

会議方式をWEB 会議としたことによる検討会メンバー5名の交通費を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式８－２ 


