

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 24日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-H28)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	積算基準等改正資料の作成 1式→1式 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理 1式→1式 設計・施工・積算点検 1式→1式 積算システム等の保守・運用・管理 1式→1式 基礎単価等調査 1式→1式 工事実施計画用資料作成 1式→1式 公共工事労務費調査に関する支援 1式→1式
業務期間(自)	平成 28年 4月 1日
業務期間(至)	平成 29年 3月 31日
契約金額	78,278,400 円
変更金額	18,424,800 円 増
変更後の契約金額	96,703,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木－H28）

- ・数量精査
- ・土木積算システム利用者研修にあわせて積算の基礎知識習得のための積算講習会資料の作成を追加
- ・土木積算システムのWindows10での動作検証や建設副産物処分地選定システムの地図データ参照先変更に伴う改修等を追加